

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
平成29年度事業点検・評価調書

4- 9

4-
-9

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	ピーク時の宿泊施設確保に向けた本土側との連携
節	ホスピタリティの醸成		
事業(施策)名	9 宿泊施設連携体制の構築	事業主体	佐渡観光協会
事業実施期間	H28～H34	関連団体	新潟市観光政策課、長岡市観光企画課、上越市観光振興課、佐渡市観光振興課、県観光協会
事業概要	<p>【事業目的】</p> <p>ピーク時の宿泊施設不足への対応として、佐渡と新潟本土を繋ぐ地域を中心に県内全域での連携を図る。</p> <p>【事業内容】</p> <p>本土側の関係機関と連携を図り、島内の宿泊予約状況を随時確認できる情報共有体制を構築する。</p>		
⑨事業計画と実績	<p>【29年度計画】</p> <p>佐渡の宿泊情報の共有体制構築のため新潟観光コンベンション協会職員の現地研修を実施する。</p> <p>【29年度実績】</p> <p>新潟駅前観光案内所(新潟観光コンベンション協会)と佐渡観光協会案内所との連携を図るため案内所職員の現地研修を実施した。</p>		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <p>新潟観光コンベンション協会、上越観光コンベンション協会、寺泊観光協会が所管する観光案内所間の連携が必要である。</p> <p>【今後の取組】</p> <p>新潟観光コンベンション協会、上越観光コンベンション協会、寺泊観光協会の観光案内所の連携を図るため、30年度は上越観光コンベンション協会、寺泊観光協会の職員の現地研修を計画する。</p>		
事業評価	<p>【事業の達成度】</p> <p>{ a (b) · c }</p> <p>【事業実施の効果】</p> <p>{ a (b) · c }</p> <p>【総合評価】</p> <p>{ A (B) · C }</p> <p>計画通り、新潟駅前観光案内所の職員研修を行い、佐渡観光協会案内所と情報共有を行うことができたことからBとした。</p>		

a: 進んでいる。高い。
b: 概ね順調。概ね適切。
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。