

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画

令和元年度事業 点検・評価調書

4-I-13

4-I-13

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	外国人観光客の受入環境整備
節	I. アクセスルートの整備・来訪者の誘導等		
事業(施策)名	13 案内サイン等の多言語化	事業主体	佐渡市観光振興課
事業実施期間	H28~R4	関連団体	県交通政策課、佐渡地域振興局(企画振興部、地域整備部)、佐渡市交通政策課、佐渡市建設課、佐渡汽船(株)、新潟交通佐渡(株)
事業概要	<p>【事業目的】</p> <p>○案内サイン等の多言語化により外国人観光客の受入環境整備を図る。</p> <p>【事業内容】</p> <p>○公共施設、佐渡汽船ターミナル等公共交通機関施設における案内サインについて多言語化を進める。</p>		
R元事業計画と実績	<p>【元年度計画】</p> <p>●観光庁地域観光資源の多言語解説整備支援事業を活用し、旅行者にとって分かりやすく、面的観光ストーリーを伝える魅力的な解説文の整備を行う。</p> <p>【元年度実績】</p> <p>●観光庁地域観光資源の多言語解説整備支援事業により、観光資源の解説文を作成した。</p>		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <p>■表記ルールの検討 (例: Senkakuwan Bay)が必要である。 ■表示する言語の種類については、協議・検討が必要である。</p> <p>【今後の取組】</p> <p>■観光庁地域観光資源の多言語解説整備支援事業により作成した解説文を基に、観光ナビHPの修正を行う。 各施設において、多言語化する際に参考にするよう周知する。</p>		
事業評価	<p>【事業の達成度】</p> <p>[a (b) c]</p> <p>◇当初計画どおり実施したことからBとした。</p> <p>【事業実施の効果】</p> <p>[a (b) c]</p> <p>【総合評価】</p> <p>[A (B) C]</p>		

a: 進んでいる。高い。
b: 概ね順調。概ね適切。
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。