

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和元年度事業 点検・評価調書

4-IV-4

4-IV-4

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	民泊や遊休施設活用の推進
節	IV.ホスピタリティの醸成		
事業(施策)名	4 農家民泊の推進 ※修学旅行対応	事業主体	佐渡市観光振興課
事業実施期間	H28~R4	関連団体	佐渡地域振興局(企画振興部、農林水産振興部)、新潟市広域観光課、長岡市観光企画課、上越市観光交流推進課
事業概要	<p>【事業目的】 ○ピーク時の宿泊施設不足への対応として、主に修学旅行向けの農家民泊の推進を図る。</p> <p>【事業内容】 ○本土側の関係機関と連携を図りながら、小中学校や旅行代理店等にピーク 時における島内の受入可能な農家民泊に関する情報提供を行う。</p>		
R元事業計画と実績	<p>【元年度計画】 ●例年通り修学旅行向けの農家民泊を推進する。</p> <p>【元年度実績】 ●佐渡観光交流機構と連携し、10校264人の農家民泊受入を行った。</p>		
課題・今後の取組	<p>【課 題】 ■受入先ホストが少ないため、受入先農家の拡充が必要である。</p> <p>【今後の取組】 ■受入先農家の拡大に取り組む。 引き続き情報提供と受入を行う。</p>		
事業評価	<p>【事業の達成度】 [a (b)・c]</p> <p>【事業実施の効果】 [a (b)・c]</p> <p>【総合評価】 [A (B)・C]</p> <p>◇当初計画どおり事業を実施した。</p>		

a:進んでいる。高い。
b:概ね順調。概ね適切。
c:遅れている。低い。

A:計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。
B:概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。
C:計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。