

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和2年度事業点検・評価調書

4-I-24

4-I-24

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	モデルコースの設定
節	I.アクセスルートの整備・来訪者の誘導等		
事業(施策)名	24 構成資産間モデルコースの設定、 情報提供等	事業主体	佐渡市観光振興課
事業実施期間	H28～R4	関連団体	佐渡市世界遺産推進課、佐渡観光交流機構
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ モデルコースを設定し、その周知により来訪者の構成資産間の円滑な移動を図る。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 西三川・鶴子・相川等、各資産間の円滑な移動や関連する観光施設を取り入れたモデルコースを設定し、モデルツアーを実施する。 		
	<p>【R2年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 佐渡金銀山ナビアプリの周知に努める。 ● 佐渡観光交流機構と連携し、期間限定まち歩きイベントを検討する。 <p>【R2年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 10月 佐渡金銀山ガイドを対象に、金銀山ナビアプリに掲載のコース(下町コース)について、研修を行った。26名参加 		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 相川エリア以外でのガイドの活用が課題である。 		
	<p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ きらりうむ佐渡及び、「金銀山ナビ」アプリを周知する。 ■ ニーズに応じたモデルコースのガイド研修を検討する。 		
事業評価	<p>【事業の達成度】</p> <p>[a ● b ● c]</p> <p>【事業実施の効果】</p> <p>[a ● b ● c]</p> <p>【総合評価】</p> <p>[A ● B ● C]</p> <p>◇概ね計画どおりに事業実施できているためBとした。</p>		

a: 進んでいる。高い。
b: 概ね順調。概ね適切。
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。