

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和3年度事業点検・評価調査書

4-I-21

4-I-21

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	ピーク時を想定した緊急受入対応の検討
節	I. アクセスルートの整備・来訪者の誘導等	事業主体	佐渡市建設課
事業(施策)名	21 渋滞等予測調査の実施	関連団体	佐渡地域振興局地域整備部、佐渡市世界遺産推進課、佐渡市交通政策課、佐渡市観光振興課、(株)ゴールデン佐渡
事業実施期間	H28～R4		
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ピーク時を想定した渋滞等予測調査を実施することにより、駐車場や代替交通、仮設トイレ等の整備・検討を行う際の資料とする。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 現況の交通量調査を踏まえ、登録前後の増客想定による渋滞予測を行う。 <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 相川地区での渋滞緩和対策の具体的内容を決定する。 		
これまでの取組実績	<p>令和元年～2年度にかけて、交通量予測及び渋滞対策の検討を行った。結果を関係課と情報共有し、各課、新規事業の検討を促して本事業を完了した。</p> <p>佐渡金銀山へのアクセスルートについて、相川市街地以外では交通混雑は発生せず、相川市街地では、相川大工町付近の2方向1車線区間において、世界遺産登録後、短期的に観光客が増加した場合、夏季の朝と夕方で一時的に交通渋滞が発生する可能性が高いと推計された。それを基に渋滞緩和の対策を選定し、併せて駐車場及びトイレの整備について検討する準備を行った。</p>		
事業計画と実績	<p>【R3年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 事業完了により計画なし。 <p>【R3年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 事業完了により実績なし。 		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 渋滞が予測される時間帯に来訪者が分散されるように、他の観光施設へ誘導する等の対策を実施する。 <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 関連団体等による施策への協力。 		
事業評価	<p>【ゴールに対するR3末の達成度】 ◇ 〔 A ・ B ・ C 〕</p>		

A: 予定を上回る進捗
B: 概ね予定どおり
C: 遅れている。