

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
平成28年度事業 点検・評価調書

4-IV-5

4-IV-5

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	民泊や遊休施設活用の推進
	節 IV. ホスピタリティの醸成		
事業(施策)名	5 イベント民泊の検討	事業主体	佐渡市観光振興課
		関連団体	佐渡観光協会
事業実施期間	H28~H29		
事業概要	【事業目的】	○ スポーツイベント等のピーク時の宿泊施設不足への対応として、イベント民泊の推進について検討する。	
	【事業内容】	○ アースセレブレーション、トライアスロン、ロングライド等のイベント時における宿泊キャパを超える宿泊ニーズに応えられるよう島内の受入状況の実態調査及び民泊受入の可能性を調査する。	
事業実績	【事業成果】	<ul style="list-style-type: none"> ● ロングライドの開催時をモデルに島内宿泊施設における現況調査を行ったうえで、イベント民泊の協議を市旅館組合と開始した。 ● 宿泊施設の不足に対応する市の試行的な取り組みとして、国から示されたガイドラインに基づき、大会期間中に限った「イベント民泊」の実施に向け、公募を行った。 	
	【課題】	■ 外国人向けの滞在プランについて未開発である。	
今後の取組・課題	【今後の取組】	■ イベント民泊の規制緩和にあわせて、トライアル的にロングライドのイベント開催時に、外国人向け滞在プランを検討するとともに民泊を実施する予定である。	
	【事業の達成度】	[a (b)・c]	
事業評価	【事業実施の効果】	◇ ホームステイに限り民泊を展開中 H29中にイベント民泊のトライアルを行う。	
	【総合評価】	[A (B)・C]	

- a: 進んでいる。高い。
b: 概ね順調。概ね適切。
c: 遅れている。低い。

- A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。