

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
平成29年度事業点検・評価調書

5- -7

5-
-7

章	第5章 世界遺産を核とした魅力ある地域づくり		取組項目	遺跡と観光情報との連携
	節	佐渡金銀山・関連地域資源を活用した島内及び全県的な魅力の発信		
事業(施策)名	7 佐渡金銀山遺跡情報発信		事業主体	佐渡市観光振興課
	事業実施期間	H28～H34		関連団体
事業概要	【事業目的】 各遺跡と周辺の観光情報を統合的に発信し、来訪者の利便性と満足度の向上を図る。			
	【事業内容】 ホームページやパンフレットをはじめとした各種広報ツールを活用して、各遺跡と観光情報を有機的に連携させ、利用者の視点に立って様々な情報を統合的に発信する。			
⑨事業計画と実績	【29年度計画】 佐渡観光ホームページで佐渡金銀山特集ページを構築する。 市ホームページでの佐渡金銀山特集ページとの相互リンクを行う。			
	【29年度実績】 3資産情報を紹介するため佐渡観光ナビのトップページにそれぞれのホームページへ誘導するサイドバナーを設置した。 新潟県佐渡金銀山特集ホームページと相互リンクを行った。 佐渡さんぽでは巻頭の特集ページで紹介した。			
課題・今後の取組	【課題】 各世代から理解しやすい内容とするべく、専門的な表現とならないよう記載内容の見直しが必要である。			
	【今後の取組】 利用者目線による記載情報の整理と情報の更新を行う。			
事業評価	【事業の達成度】 (a (b) c)			
	【事業実施の効果】 (a (b) c) 当初計画どおりホームページやパンフレットで情報を発信し、関連情報を連携させる仕組みが構築されたことから本評価とした。			
	【総合評価】 (A (B) C)			

a: 進んでいる。高い。
b: 概ね順調。概ね適切。
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。