

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
平成30年度事業 点検・評価調書

3-15

3-15

章	第3章 佐渡金銀山の保存管理	取組項目	民間による保全活動の推進
節		事業主体	佐渡市世界遺産推進課
事業(施策)名	15 保全活動を通じた資産保護意識の普及・啓発	関連団体	県文化行政課、佐渡を世界遺産にする会、佐渡を世界遺産にする新潟の会
事業実施期間	H28～R4		
事業概要	<p>【事業目的】 ○企業や住民団体等が自主的に実施する保全活動を支援し、資産保護の意識醸成を推進する。</p> <p>【事業内容】 ○ホームページや各種広報媒体を通じて、各団体の保全活動内容を紹介するなど、保護意識の積極的な普及・啓発活動を行う。</p>		
事業計画と実績	<p>③0 【30年度計画】 講演会 1回 親子で歩く佐渡金銀山遺跡見学ツアー 1回 現地見学ツアー1回 環境保全活動(草刈り) 3回 を実施する。</p> <p>【30年度実績】 計画どおり実施した。 講演会 1回 親子で歩く佐渡金銀山遺跡見学ツアー 1回、 現地見学ツアー1回 環境保全活動(草刈り) 3回</p>		
課題・今後の取組	<p>【課題】 ■保全活動に伴う資産保護の意識向上のため、より多くの方々へ周知徹底を図る必要がある。</p> <p>【今後の取組】 ■構成資産範囲内を中心に、民間団体等と協力して清掃活動や環境保全活動等の参加者を増やす。 ■事業の実施にあたり、市民の保全意識の向上につながるよう周知を図る。</p>		
事業評価	<p>【事業の達成度】 [a・(b)・c]</p> <p>◇計画どおりに事業を進んでいることから、B評価とした。</p> <p>【事業実施の効果】 [a・(b)・c]</p> <p>【総合評価】 [A・(B)・C]</p>		

a: 進んでいる。高い。
b: 概ね順調。概ね適切。
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。