

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画  
平成30年度事業 点検・評価調書

5-III-6

5-III-6

5-III-6	章	第5章 世界遺産を核とした魅力ある地域づくり		取組項目	提供情報データベースの整備
	節	Ⅲ. 佐渡金銀山・関連地域資源を活用した島内及び全県な魅力の発信			
	事業(施策)名	6 佐渡金銀山デジタルデータベース整備		事業主体	佐渡市世界遺産推進課
	事業実施期間	H28～R4		関連団体	佐渡市観光振興課
事業概要	【事業目的】	○佐渡金銀山情報の発信者と利用者双方の利便性向上を図ることで、国内外への情報の拡散を図る。			
	【事業内容】	○佐渡金銀山に関する情報のデジタルデータベースを整備し、当該情報の効果的な発信と利用者の利便性向上を図る。			
30事業計画と実績	【30年度計画】	<ul style="list-style-type: none"> <li>●データベースの充実を図るため、必要な各種資料の収集・整理を行う。</li> <li>●佐渡金銀山に関わる資料等をデジタルデータベースとして整理し、メインガイダンス施設展示室の「デジタルアーカイブ」で情報発信・利用できる環境を整備する。</li> </ul>			
	【30年度実績】	●メインガイダンス施設展示室の「デジタルアーカイブ」で情報発信・利用できる環境を整備した。			
課題・今後の取組	【課題】	■データベースの充実を図るため、継続的な資料の収集・整理が必要がある。			
	【今後の取組】	■継続的に資料の収集や整理を行うため、事業実施期間を延長する。			
事業評価	【事業の達成度】	◇計画どおり、目標を達成できたことからB評価とした。 [ a ● b · c ]			
	【事業実施の効果】	[ a ● b · c ]			
	【総合評価】	[ A ● B · C ]			

a: 進んでいる。高い。  
b: 概ね順調。概ね適切。  
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。  
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。  
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。