

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和元年度事業 点検・評価調書

5-III-5

5-III-5

章	第5章 世界遺産を核とした魅力ある地域づくり	取組項目	提供情報データベースの整備
節	III. 佐渡金銀山・関連地域資源を活用した島内及び全県な魅力の発信		
事業(施策)名	5 佐渡金銀山デジタルデータベース整備	事業主体	佐渡市世界遺産推進課
事業実施期間	H28～R4	関連団体	佐渡市観光振興課
事業概要	<p>【事業目的】</p> <p>○佐渡金銀山情報の発信者と利用者双方の利便性向上を図ることで、国内外への情報の拡散を図る。</p> <p>【事業内容】</p> <p>○佐渡金銀山に関する情報のデジタルデータベースを整備し、当該情報の効果的な発信と利用者の利便性向上を図る。</p>		
R元事業計画と実績	<p>【元年度計画】</p> <p>●データベース充実にに向けた資料の整理と適切な管理を行うため、基礎資料となる目録の作成を行う。</p> <p>【元年度実績】</p> <p>●相川郷土博物館及び(株)ゴールデン佐渡、佐渡市世界遺産推進課が所有する古写真の目録を作成した。</p>		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <p>■データベースの充実に向けて資料の収集や整理を継続する必要がある。</p> <p>【今後の取組】</p> <p>■引き続き、資料の収集や整理を行う。</p>		
事業評価	<p>【事業の達成度】</p> <p>[a (b) c]</p> <p>◇計画どおり、目標を達成できたことからBとした。</p> <p>【事業実施の効果】</p> <p>[a (b) c]</p> <p>【総合評価】</p> <p>[A (B) C]</p>		

a: 進んでいる。高い。
b: 概ね順調。概ね適切。
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。