

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画  
平成28年度事業 点検・評価調書

4-I-1

4-I  
-1

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備		取組項目	県内主要箇所から佐渡までのアクセス方法の確認・整備
	節	I.アクセスルートの整備・来訪者の誘導等		
事業(施策)名	1 佐渡渡航アクセス方法情報提供		事業主体	佐渡市観光振興課
	事業実施期間	H28～H34		関連団体
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 県内主要箇所から佐渡までのアクセス方法を確認し、分かりやすい情報提供を図る。</li> </ul> <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 主要な駅、高速道路等から佐渡汽船乗り場までのアクセス方法や運行状況、駐車場の混雑状況等について、インターネット等ICTの活用、観光案内所でのパンフレット配布などにより情報提供機能の強化を図る。</li> </ul>			
事業実績	<p>【事業成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● メインの観光パンフレットである「佐渡さんぽ」は、本市が、佐渡汽船、新潟交通、佐渡観光協会と連携して作成しており、主要駅からの乗り換え情報、佐渡汽船の航路ダイヤのほかレンタカー、島内定期観光バス等の情報を盛り込み、情報提供を行った。</li> <li>● H28佐渡観光ホームページをリニューアルし、アクセス情報の拡充を図った。</li> </ul>			
今後の取組・課題	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ WiFiエリアの拡大等の検討が必要。 スマートフォンを利用する方が多く、特にFIT向けの情報及び顧客の位置情報からの乗り換え案内が必要である。</li> </ul> <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ スマートフォンの普及やSNSでの情報拡散を意識し、FITへの対応に向けH29年度に10箇所WiFiエリアを整備し、拡大を進める。</li> </ul>			
事業評価	<p>【事業の達成度】 [ a ● b ● c ]</p> <p>【事業実施の効果】 [ a ● b ● c ]</p> <p>【総合評価】 [ A ● B ● C ]</p> <p>◇ 官民連携で作成している総合パンフレットに加え、HPでの情報提供の拡充を図った。 観光動態が個人へと変化している状況からよりきめ細かな情報を得られる環境整備が求められているため、H29年度にスマホ対応の仕組みづくりに取り組む</p>			

a: 進んでいる。高い。  
b: 概ね順調。概ね適切。  
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。  
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。  
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。