

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
平成28年度事業点検・評価調書

4-I-16

4-I-16

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備		取組項目	外国人向けガイドブックの作成
	節	I. アクセスルートの整備・来訪者の誘導等		
事業(施策)名	16 外国人向けガイドブック作成		事業主体	佐渡市観光振興課
			関連団体	北陸信越運輸局、県観光振興課、佐渡地域振興局企画振興部、新潟市観光政策課、長岡市観光企画課、上越市観光振興課、佐渡観光協会
事業実施期間	H28～H34			
事業概要	【事業目的】 ○ 外国人の関心に合わせた外国人向けガイドブック、パンフレット等を作成し、インバウンドの推進を図る。			
	【事業内容】 ○ 外国人向けに佐渡を紹介するガイドブックを作成し、外国人向けの旅行代理店等へのアプローチを行う。			
事業実績	【事業成果】 ● 佐渡金銀山の他、世界農業遺産、ジオパークを含めた3つの資産に関するパンフレットを作成し、クルーズ船等インバウンドが多い取組み時に配布した。			
今後の取組・課題	【課題】 ■ 既存の外国語パンフレットは、幾つかあるが、外国人目線に立ったパンフレットの作りこみと一元化が必要である。			
	【今後の取組】 ■ ガイドブックについても、佐渡まるごとガイドブックなど一元化を検討する。			
事業評価	【事業の達成度】 [a (b) c]			
	【事業実施の効果】 [a (b) c] ◇ H28中に予定していた作成は順調に終わることが出来た。 今後は、国別に異なるニーズに対応した作り込みにも対応していく			
	【総合評価】 [A (B) C]			

a: 進んでいる。高い。
b: 概ね順調。概ね適切。
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。