

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
平成28年度事業 点検・評価調書

5-III-1

5-III
-1

章	第5章 世界遺産を核とした魅力ある地域づくり		取組項目	体験型プログラムの整備
	節	Ⅲ. 佐渡金銀山・関連地域資源を活用した島内及び全県的な魅力の発信		
事業(施策)名	1 「佐渡金銀山」体験型観光プログラム整備事業		事業主体	佐渡市観光振興課
	事業実施期間	H28～H34		関連団体 佐渡市世界遺産推進課、佐渡市社会教育課、佐渡観光協会、(株)ゴールデン佐渡、佐渡汽船(株)
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 体験型プログラムの整備により、佐渡金銀山の理解促進と滞在時間の増加及び佐渡観光全体の更なる魅力向上を図る。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 関係機関が連携を図りながら、効果的な体験型プログラムの整備を図り、その発信に努める。 			
事業実績	<p>【事業成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 従来からある着地型旅行商品のラインアップと発地型(東京→佐渡まで)のツアーを組み合わせる事で利用促進につなげた。また、まちあるきガイド等の体験をパッケージにした旅行商品の造成に取り組んだ。 ● 国際イベントのアースセレブレーションに体験プログラムを組み合わせることで来訪者が体験メニューを選択しやすい環境を整えた。 			
今後の取組・課題	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 現状の着地型体験プログラムは個々のコンテンツは比較的充実しているが、現地集合/解散がほとんどで顧客ニーズに対応が不十分である。 <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 島内体験プログラムに宿泊、高速船を加えたパッケージ商品を造成し、販売する。 			
事業評価	<p>【事業の達成度】 [a ● b ● c]</p> <p>【事業実施の効果】 [a ● b ● c]</p> <p>【総合評価】 [A ● B ● C]</p> <p>◇ 着地型旅行商品のラインアップと発地型(東京→佐渡まで)のツアーを組み合わせる事で利用促進につなげることができた。引き続き金銀山周辺で体験できる着地型旅行商品とまちあるき等のガイドプランの利用促進やH28中に養成したガイドの内容拡充を図る。</p>			

a: 進んでいる。高い。
b: 概ね順調。概ね適切。
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。