

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
平成28年度事業 点検・評価調書

5-III-6

5-III
-6

章	第5章 世界遺産を核とした魅力ある地域づくり	取組項目	提供情報データベースの整備
節	Ⅲ. 佐渡金銀山・関連地域資源を活用した島内及び全県な魅力の発信		
事業(施策)名	6 佐渡金銀山デジタルデータベース整備	事業主体	佐渡市世界遺産推進課
事業実施期間	H28～H30	関連団体	佐渡市観光振興課
事業概要	<p>【事業目的】</p> <p>○ 佐渡金銀山情報の発信者と利用者双方の利便性向上を図ることで、国内外への情報の拡散を図る。</p> <p>【事業内容】</p> <p>○ 佐渡金銀山に関する情報のデジタルデータベースを整備し、当該情報の効果的な発信と利用者の利便性向上を図る。</p>		
事業実績	<p>【事業成果】</p> <p>●佐渡市世界遺産推進課文化財室管理「佐渡の歴史・文化財のホームページ」のリニューアル(H29.3月末公開)に伴い、効果的に情報発信をするために佐渡金銀山に関する重要文化財建造物、史跡、重要文化的景観、考古資料等のコンテンツ情報の整理を行った。</p> <p>●相川郷土博物館所蔵の佐渡鉱山関係施設等設計図面等の確認及び整理作業を行い、デジタルベース作業用の目録を作成した。</p>		
今後の取組・課題	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ホームページが外国語対応となっていない。 ■ データベースの情報が不足している。 <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ サイトの多言語化の構築を図る。 ■ データベースの内容の充実を図り、ホームページにデジタルデータ検索機能を追加するなど、利活用の促進を図る。 		
事業評価	<p>【事業の達成度】 [a (b) ・ c]</p> <p>【事業実施の効果】 [a (b) ・ c]</p> <p>【総合評価】 [A (B) ・ C]</p> <p>◇佐渡金銀山に関するデジタルデータ整備作業は、概ね計画どおり進んでいるが、考古資料等のデジタル情報が不足しており、ホームページ等での公開に向けたデジタルデータ整備が必要である。</p>		

a: 進んでいる。高い。
b: 概ね順調。概ね適切。
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。