

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
平成29年度事業 点検・評価調書

4- -20

4 -
-20

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	パークアンドライド等多様なアクセス方法の検討
節	.アクセスルートの整備・来訪者の誘導等		
事業(施策)名	20 アクセスルート・遺跡周辺の交通対策(交通規制等の検討)	事業主体	佐渡西警察署
事業実施期間	H28～H34	関連団体	佐渡地域振興局地域整備部、県警交通規制課、佐渡市世界遺産推進課、佐渡市交通政策課、佐渡市観光振興課、佐渡市建設課
事業概要	<p>【事業目的】</p> <p>アクセスルート及び遺跡周辺の人や車の動線を考慮し、必要により交通規制等を検討実施し、渋滞等を防ぎ住環境を守るとともに、来訪者の円滑な移動の促進を図る。</p> <p>【事業内容】</p> <p>アクセスルート及び遺跡周辺の交通状況等の把握、検討、安全と円滑な運行が図られるため交通規制等必要な交通対策を講ずる。</p>		
⑳ 事業計画と実績	<p>【29年度計画】</p> <p>佐渡市において、策定されるパークアンドライドのための駐車場整備計画等に基づき、関係機関と連携しながら、アクセスルート等における各種安全対策を推進する。</p> <p>【29年度実績】</p> <p>施設進入路における、混雑時の流入抑制について検討した。</p>		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <p>今後、佐渡市が進めるパークアンドライド等の多様なアクセス方法を鑑みた対策を関係機関と協議する必要がある。</p> <p>【今後の取組】</p> <p>佐渡金銀山ガイダンス施設(仮称)及びシャトルバス乗降場の建設計画が進んでいることから、同施設等の設置に伴う交通流の安全確保について、関係機関と連携しながら対策を検討する。</p>		
事業評価	<p>【事業の達成度】 (a (b) c)</p> <p>【事業実施の効果】 (a (b) c)</p> <p>【総合評価】 (A (B) C)</p> <p>地域住民の生活環境に係る交通対策については、地域の要望を踏まえた取り組みが推進されていることから、概ね順調とした。</p>		

a: 進んでいる。高い。
b: 概ね順調。概ね適切。
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。