

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画  
平成30年度事業 点検・評価調査

3-1

3-1

章	第3章 佐渡金銀山の保存管理	取組項目	世界遺産の保存管理
節		事業主体	佐渡市世界遺産推進課
事業(施策)名	1 世界遺産包括的保存管理計画に基づく保存管理	関連団体	県文化行政課
事業実施期間	H28～R4		
事業概要	<p>【事業目的】 ○世界遺産の包括的保存管理計画に基づき、構成資産や構成資産周辺の環境等の保護のために経過観察を行う。</p> <p>【事業内容】 ○ユネスコへ提出する世界遺産登録推薦書で示した内容に基づき、世界遺産登録後、佐渡市で構成資産の定期的かつ体系的な経過観察(モニタリング)を行い、6年ごとに保存管理状況としてまとめたうえ、世界遺産委員会へ定期報告を行う。</p>		
事業計画と実績	<p>30 【30年度計画】 ●登録後の経過観察を円滑に行うため、策定中の史跡や文化的景観の整備基本計画の内容と連動したマニュアル作成の準備を行う。</p> <p>【30年度実績】 ●マニュアル作成のベースとなる史跡や文化的景観の整備基本計画策定に向けた作業を実施した。</p>		
課題・今後の取組	<p>【課題】 ■構成資産が広範囲に分布し、内容も多岐にわたることから、引き続き現況調査を実施するとともに、体系的な経過観察を行うためのマニュアルを作成する必要がある。 ■物件数が多いことから、基礎調査に時間を要する。</p> <p>【今後の取組】 ■経過観察項目の決定と写真撮影による経過観察を行うための各撮影ポイントの選定を行うとともに、令和元年度に策定を予定する史跡や文化的景観の整備計画内容と連動したマニュアルを作成する(令和2年度作成予定)。</p>		
事業評価	<p>【事業の達成度】 [ a ○ b ・ c ]</p> <p>◇概ね計画どおり、目標を達成できたことからBとした。</p> <p>【事業実施の効果】 [ a ○ b ・ c ]</p> <p>【総合評価】 [ A ○ B ・ C ]</p>		

a: 進んでいる。高い。  
b: 概ね順調。概ね適切。  
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。  
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。  
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。

1