

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画  
平成30年度事業 点検・評価調書

4-I-11

4-I-11

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	二次交通の充実・改善
	節		I.アクセスルートの整備・来訪者の誘導等
事業(施策)名	11 貸切バス、ハイヤー・タクシー、レンタカー、レンタサイクル等の充実	事業主体	佐渡市交通政策課
		関連団体	佐渡市観光振興課、佐渡観光交流機構、佐渡地区ハイヤー協会、新潟交通佐渡㈱
事業実施期間	H28～R4		
事業概要	【事業目的】	○官民連携により、繁忙期、冬季を考慮した、二次交通の充実を図る。	
	【事業内容】	○利用需要に対応した必要台数の確保を図る。 ○観光優良ドライバーライセンス・運転者登録制度の活用によりハイヤータクシードライバーのホスピタリティの向上を図る。	
③事業計画と実績	【30年度計画】	●クレジットカード決済導入を促すため、補助制度の見直し又は周知を図る。 ●レンタサイクルの入れ替えを行う。	
	【30年度実績】	●クレジットカード決済機器導入補助は、前年度実績から申込みが少ないため、30年度は実施を見合わせた。 ●レンタサイクルは老朽化による廃棄、部品交換等が必要な台数を調査した。	
課題・今後の取組	【課題】	■クレジットカード機器の導入に関しては、導入後のコスト維持の観点から不安視する声があり、導入が進まなかった。当事業はH29年度をもって終了とした。 レンタサイクルの入れ替えに関しては、現在の台数を確保する中で、必要に応じて更新できるように関連団体と連携して対応したい。	
	【今後の取組】	■レンタサイクルの入れ替えは、今後の需要、稼働率等から必要に応じて更新していくこととする。	
事業評価	【事業の達成度】	◇クレジットカード機器導入補助は、コスト維持の観点から導入が進まず、制度を終了した。 レンタサイクルは入れ替えを実施せず、部品交換等の対応で現状を維持することとした。	
	【事業実施の効果】	以上のことから評価Cとした。	
	【総合評価】		

a: 進んでいる。高い。  
b: 概ね順調。概ね適切。  
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。  
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。  
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。