

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
平成30年度事業 点検・評価調書

4- I -26

4- I
-26

章 節	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	生活道路の機能確保
	I.アクセスルートの整備・来訪者の誘導等	事業主体	佐渡市建設課
事業(施策)名	26 生活道路の機能確保(市道)	関連団体	佐渡市世界遺産推進課、佐渡市観光振興課
事業実施期間	H28～R4		
事業概要	<p>【事業目的】 ○遺跡周辺の生活道路における道路パトロール等機能確保策を実施し、地域住民の生活環境維持を図る。</p> <p>【事業内容】 ○遺跡周辺の生活道路(市道)における道路パトロール等機能確保策を実施する。</p>		
30 事業計画と実績	<p>【30年度計画】 ●昨年と同様に市道幹線道路について年2回のパトロールを実施し、路面及び安全施設・道路側溝等の道路施設並びに路肩やのり面等の状況を把握し、維持管理を行うことにより市民及び来訪者のための円滑で安全な観光地へのアクセスルートの確保に努める。</p> <p>【30年度実績】 ●上記の生活路線のうち、1・2級市道を対象とした業者委託による年2回の道路パトロールの実施により道路状況の把握に努めた。</p>		
課題・今後の取組	<p>【課題】 ●1. 2級の幹線道路に限らず、その他市道においてもパトロールを実施し道路状況の把握に努める必要がある。</p> <p>【今後の取組】 ●今年度に引継ぎ1. 2級道路に限らず、重要なその他市道についても道路パトロールを行い、道路状況を把握することにより市民及び来訪者の通行の安全確保に努める。</p>		
事業評価	<p>【事業の達成度】 [a ● b ● c] ●本年度については、当初の予定どおり年2回の道路パトロール実施を行い、道路状況の把握による通行の安全確保が図れた。</p> <p>【事業実施の効果】 [a ● b ● c]</p> <p>【総合評価】 [A ● B ● C]</p>		

a: 進んでいる。高い。
b: 概ね順調。概ね適切。
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。