

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
平成30年度事業 点検・評価調書

4-Ⅱ-2

4-Ⅱ
-2

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	ガイドブックやパンフレットの作成
	節 II. ガイダンス機能・ガイド体制の充実		
事業(施策)名	2 ガイドブック・パンフレット作成	事業主体	佐渡市世界遺産推進課
		関連団体	県文化行政課
事業実施期間	H28～R4		
事業概要	【事業目的】	○詳細なガイドブックやパンフレット等により、来訪者の知的好奇心に応える。	
	【事業内容】	○構成資産全体及び構成資産ごとの詳細なガイドブックやパンフレット等を作成し、来訪者への効果的な配布方法の検討を行う。	
30 事業計画と実績	【30年度計画】	●小冊子パンフレット(10,000部)増刷し、配布する。	
	【30年度実績】	計画どおり実施した。(小冊子 10,000部)	
課題・今後の取組	【課題】	■世界遺産登録実現を視野に、一般観光客に分かり易く、かつ、最新の推薦者原案に即した記載にする必要があるため、R1年度以降も事業を延長し、実施する。	
	【今後の取組】	■これまで、検討してきた内容・構成を基に、一般客向けのガイドブックの内容の検討を実施する。	
事業評価	【事業の達成度】	◇概ね計画どおりに事業が進んでいることから、B評価とした。 [a ● b ・ c]	
	【事業実施の効果】	[a ● b ・ c]	
	【総合評価】	[A ● B ・ C]	

a: 進んでいる。高い。
b: 概ね順調。概ね適切。
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。