

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
平成30年度事業 点検・評価調書

5-III-7

5-III-7

5-III-7	章	第5章 世界遺産を核とした魅力ある地域づくり		取組項目	遺跡と観光情報との連携
	節	Ⅲ. 佐渡金銀山・関連地域資源を活用した島内及び全県的な魅力の発信		事業主体	佐渡市観光振興課
	事業(施策)名	7 佐渡金銀山遺跡情報発信		関連団体	佐渡市世界遺産推進課
	事業実施期間	H28～R4			
事業概要	【事業目的】	○各遺跡と周辺の観光情報を統合的に発信し、来訪者の利便性と満足度の向上を図る。			
	【事業内容】	○ホームページやパンフレットをはじめとした各種広報ツールを活用して、各遺跡と観光情報を有機的に連携させ、利用者の視点に立って様々な情報を統合的に発信する。			
30 事業計画と実績	【30年度計画】	<ul style="list-style-type: none"> ●さど観光ナビ等のwebサイトで佐渡金銀山特集ページを構築する。 ●観光総合パンフレットで佐渡金銀山を含めた観光の魅力を発信する。 ●市ホームページでの佐渡金銀山特集ページとの相互リンクを行う。 			
	【30年度実績】	<ul style="list-style-type: none"> ●さど観光ナビに佐渡金銀山特集ページを掲載しており、QRコード等で同HPへの誘導を強化することにより当該ページに触れる機会を増やした。 ●観光総合パンフレット冒頭に特集ページを儲け、佐渡金銀山について紹介した。 ●市HPと佐渡金銀山特集ページの相互リンクを設け、誘導を図った。 			
課題・今後の取組	【課題】	■H31.4オープン of 佐渡金銀山ガイド施設(きらりうむ佐渡)と連携した情報発信を今後検討しなければならない。			
	【今後の取組】	<ul style="list-style-type: none"> ●写真や動画等、より視覚的にわかりやすい内容で伝統文化に関する情報発信を行っていく。 ●情報発信に関するガイド施設との連携に向けた調整する。 			
事業評価	【事業の達成度】	◇各種広報媒体により佐渡金銀山を広く周知することができた。今後はより魅力ある見せ方を検討し実行していくこととする。			
	[a ● b ● c]				
	【事業実施の効果】				
	[a ● b ● c]				
	【総合評価】				
	[A ● B ● C]				

a: 進んでいる。高い。
b: 概ね順調。概ね適切。
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。