

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画  
令和元年度事業 点検・評価調書

5-Ⅲ-12

5-Ⅲ-12

章	第5章 世界遺産を核とした魅力ある地域づくり		取組項目	海外向け情報の整備
	節	Ⅲ. 佐渡金銀山・関連地域資源を活用した島内及び全県的な魅力の発信		
事業(施策)名	12 海外向け情報整備		事業主体	佐渡市観光振興課
	事業実施期間	H28～R4		関連団体
事業概要	【事業目的】 ○海外向けの情報整備により海外来訪者の増加を図る。			
	【事業内容】 ○ホームページや観光案内パンフレット等各種ツールの多言語化を図る。			
R元 事業計画と実績	【元年度計画】 ●パンフレット「佐渡さんぽ」の英語版、中国語版の増刷。 ●観光庁地域観光資源の多言語解説整備支援事業を活用し、旅行者にとって分かりやすく、面的観光ストーリーを伝える魅力的な解説文の整備を行う。			
	【元年度実績】 ●パンフレット「佐渡さんぽ」の英語版、中国語版を増刷した。 ●観光庁地域観光資源の多言語解説整備支援事業を活用し、外国人にわかりやすい多言語解説文を作成した。			
課題・今後の取組	【課題】 ■毎年改訂される「佐渡さんぽ」に合わせて、外国語版を製作するのは困難である。 ■外国人向けには、情報量を精査した現地目線での製作が必要である。 ■既存の資料の更新と活用が課題である。			
	【今後の取組】 ■海外からの来訪者は個人旅行が主流であり、SNSでの情報取得がメインであることから、SNSを活用した記事作成と情報提供を行う。			
事業評価	【事業の達成度】 [ a (b)・c ] ◇ホームページの多言語はできており、計画通りに進んでいる。			
	【事業実施の効果】 [ a (b)・c ]			
	【総合評価】 [ A (B)・C ]			

a: 進んでいる。高い。  
b: 概ね順調。概ね適切。  
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。  
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。  
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。