

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和2年度事業点検・評価調書

4- I -6

4- I -6

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	案内標識の設置
節	I.アクセスルートの整備・来訪者の誘導等		
事業(施策)名	6 案内標識等のルール確認、整備、充実(市道)	事業主体	佐渡市建設課
事業実施期間	H28～R4	関連団体	佐渡市世界遺産推進課、佐渡市交通政策課、佐渡市観光振興課
事業概要	<p>【事業目的】</p> <p>○ 来訪者の円滑な移動に向けて、案内標識の整備の充実を図る。</p> <p>【事業内容】</p> <p>○ 構成資産へ来訪者を適切に誘導するため、関係機関が連携しながら、市道の案内標識に関する整備方針の検討、基準の確認、占用協議等を行ったうえで、道路案内標識等の整備充実を図る。</p>		
	<p>【R2年度計画】</p> <p>■ 公開資産へ誘導するための標記ルールの統一を進める。 ■ 市管理道路に設置されているルート案内標識、それ以外の案内看板等の必要性の整理、又所管の整理を進める。</p> <p>【R2年度実績】</p> <p>■ 関係機関と協議を行い、基本的な表記のルールを定めた。</p>		
事業計画と実績			
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <p>■ 市管理道路に設置されているルート案内標識、それ以外の案内看板等の必要性の整理、また所管の整理が必要である。</p> <p>【今後の取組】</p> <p>■ 案内標識3か所の更新を実施する。</p>		
事業評価	<p>【事業の達成度】</p> <p>[a (b) c]</p> <p>◇ 基本的な表記のルールを定めたことから、Bとする。</p> <p>【事業実施の効果】</p> <p>[a (b) c]</p> <p>【総合評価】</p> <p>[A (B) C]</p>		

a: 進んでいる。高い。
b: 概ね順調。概ね適切。
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。