

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和2年度事業点検・評価調書

4-I-16

4-I-16

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	外国人向けガイドブックの作成
節	I.アクセスルートの整備・来訪者の誘導等		
事業(施策)名	16 外国人向けガイドブック作成	事業主体	佐渡市観光振興課
事業実施期間	H28～R4	関連団体	北陸信越運輸局、県観光企画課、佐渡地域振興局企画振興部、新潟市広域観光課、長岡市観光企画課、上越市観光交流推進課、佐渡観光交流機構
事業概要	【事業目的】	○ 外国人の関心に合わせた外国人向けガイドブック、パンフレット等を作成し、インバウンドの推進を図る。	
	【事業内容】	○ 外国人向けに佐渡を紹介するガイドブックを作成し、外国人向けの旅行代理店等へのアプローチを行う。	
事業計画と実績	【R2年度計画】	<ul style="list-style-type: none"> ● 海外向けパンフレットを作成し、海外旅行博で配布する。 作成言語は、繁体字にする。 ● 海外旅行代理店向けには、既存のセールス資料を更新、データ化してプロモーションを行う。 	
	【R2年度実績】	<ul style="list-style-type: none"> ● 新型コロナウイルス感染症拡大にともない海外旅行博、商談会は中止となった。 ● 台湾 台南市、屏東県と観光パンフレット展示コーナーを実施した。 	
課題・今後の取組	【課題】	■ コロナ禍におけるインバウンドプロモーションが課題である。	
	【今後の取組】	<ul style="list-style-type: none"> ■ 各種記事をアーカイブ化するなどし、WEB情報を充実させる。 ■ デジタルパンフを周知し、利便性の向上を図る。 	
事業評価	【事業の達成度】 [a・b・c] 【事業実施の効果】 [a・b・c] 【総合評価】 [A・B・C]	◇新型コロナの影響で商談会が開催できなかったことから達成度、効果をcとしたが、本事業は外国人向けのアプローチを継続的に行う内容であり、概ね計画どおりに事業実施できているため総合評価をBとした。	

a: 進んでいる。高い。
b: 概ね順調。概ね適切。
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。