

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画  
令和2年度事業点検・評価調書

4-Ⅱ-8

4-Ⅱ-8

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	世界遺産ガイドの養成
節	Ⅱ ガイダンス機能・ガイド体制の充実	事業主体	佐渡市観光振興課
事業(施策)名	8 世界遺産ガイド養成事業	関連団体	佐渡市世界遺産推進課、佐渡市農業政策課、佐渡市社会教育課、佐渡観光交流機構、佐渡を世界遺産にする会、佐渡を世界遺産にする新潟の会
事業実施期間	H28～R4		
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 世界遺産ガイドの養成を通じて、来訪者への説明体制・ガイダンス機能の強化を図る。</li> </ul> <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 世界遺産・ジオパーク・ジヤスに係るガイドのほか、移動手段等に関する総合的な知識を持つガイドや海外からの来訪者に対応できるガイド、資産ごとに詳細な説明を行うガイド等の養成について、次世代の育成も含めて検討する。</li> </ul>		
事業計画と実績	<p>【R2年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 広く「佐渡ガイド」を養成するため、ガイド団体向けの研修会を開催する。</li> </ul> <p>【R2年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 7月 佐渡金銀山ガイド研修会(32名参加)</li> <li>10月 佐渡金銀山ガイドまち歩き研修(26名参加)</li> <li>3月 佐渡ガイド研修会</li> </ul>		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 個人旅行客に対してのガイド利用のアプローチが課題である。</li> </ul> <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 先進地からガイドを招請し、佐渡のガイド団体と意見交換を行う。</li> </ul>		
事業評価	<p>【事業の達成度】</p> <p>[ a (b) c ]</p> <p>◇概ね計画どおりに事業実施できているためBとした。</p> <p>【事業実施の効果】</p> <p>[ a (b) c ]</p> <p>【総合評価】</p> <p>[ A (B) C ]</p>		

a: 進んでいる。高い。  
b: 概ね順調。概ね適切。  
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。  
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。  
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。