

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画  
令和2年度事業点検・評価調書

4-Ⅲ-3

4-Ⅲ-3

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	安全対策の整備
節	Ⅲ.安全対策の徹底		
事業(施策)名	3 構成資産等の安全対策	事業主体	佐渡市世界遺産推進課
事業実施期間	H28～R4	関連団体	県治山課、県農地計画課、県河川整備課、県文化行政課、佐渡地域振興局(地域整備部、農林水産振興部)、佐渡市防災管財課、(株)ゴールデン佐渡
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 危険箇所への安全対策を通じて、来訪者の安全確保を図る。</li> </ul> <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 危険箇所や安全設備設置状況の現況把握に努め、危険箇所が確認された場合は、関係機関との情報共有・調整を図りながら、危険箇所への安全設備の整備や周知等の対策を講じる。</li> </ul>		
事業計画と実績	<p>【R2年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ガイダンス施設「きらりうむ佐渡」を中心に、公開・非公開エリアの案内や来訪者向け見学マナーの周知を行う。</li> <li>● 非公開エリア(立入禁止区域)へのサイン設置に向けた検討を行う。</li> </ul> <p>【R2年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 来訪者向けの見学マナー啓発用のチラシを、きらりうむ佐渡等の各種関連施設に配架した。</li> <li>● R2年度は国補助金の減額査定により予算が確保できず、構成資産内における非公開エリア(立入禁止区域)へのサイン設置はできなかった。</li> </ul>		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 構成資産が広範囲に分布することから、効果的な場所に計画的にサインを設置する必要がある。</li> </ul> <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 見学ルートの整備に合わせ、近隣の非公開エリアに来訪者が入らないよう、立入禁止サインの設置を進める。</li> </ul>		
事業評価	<p>【事業の達成度】 [ a・(b)・c ]</p> <p>【事業実施の効果】 [ a・(b)・c ]</p> <p>【総合評価】 [ A・(B)・C ]</p> <p>◇ 構成資産内の公開・非公開エリアの設定は完了しており、概ね計画どおりに進んでいることからB評価とした。</p>		

a: 進んでいる。高い。  
b: 概ね順調。概ね適切。  
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。  
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。  
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。