

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和2年度事業点検・評価調書

4-IV-1

4-IV-1

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	地域住民向け講習会の実施
節	IV.ホスピタリティの醸成	事業主体	佐渡市世界遺産推進課
事業(施策)名	1 佐渡市佐渡金銀山出前講座	関連団体	佐渡連合商工会、佐渡を世界遺産にする会
事業実施期間	H28～R4		
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 佐渡金銀山の価値を島民に周知することにより、地元への関心を高め、郷土愛の醸成を図る。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 島内各種団体を対象に、佐渡金銀山に関する講習会を継続的に開催する。 		
事業計画と実績	<p>【R2年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 佐渡市民を対象として、佐渡金銀山歴史・文化探訪事業及び出張説明を実施する。 歴史・文化探訪事業:10回 ※現地の遺跡を見学する事業 出張説明:10回 ※地域・団体の勉強会に講師を派遣する事業 <p>【R2年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 新型コロナウイルス感染拡大により、歴史・文化探訪事業は目標値を達成できなかった。 歴史・文化探訪事業:3回 出張説明:13回 		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 感染症予防対策を講じた上で出前講座を利用してもらう必要がある。 <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 集落や企業、各種団体など、幅広い世代から出前講座を利用してもらうよう、各種広報媒体を活用し周知を図る。 		
事業評価	<p>【事業の達成度】 [a・(b)・c]</p> <p>【事業実施の効果】 [a・(b)・c]</p> <p>【総合評価】 [A・(B)・C]</p> <p>◇ 令和2年度の目標値は概ね達成しており、達成度、効果はb評価とした。登録前後に年間20件の実施に向け、令和2年度は16件であることから、総合評価はBとした。</p>		

a: 進んでいる。高い。
b: 概ね順調。概ね適切。
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。