

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画  
令和2年度事業点検・評価調書

5- I -8

5- I -8

章	第5章 世界遺産を核とした魅力ある地域づくり	取組項目	児童・生徒への取組
節	I.佐渡金銀山のブランドイメージの確立		
事業(施策)名	8 ジオパーク出前授業	事業主体	佐渡市社会教育課
事業実施期間	H28～R4	関連団体	佐渡市世界遺産推進課、佐渡市学校教育課
事業概要	<b>【事業目的】</b> ○ 島内の児童・生徒に佐渡金銀山を含む「ジオパーク」の正しい知識を分かりやすく紹介し、地元への関心を高め、郷土愛の醸成を図る。  <b>【事業内容】</b> ○ 島内小・中・高校生を対象に、佐渡金銀山を含む市内ジオサイトの巡検や授業を継続的に開催する。		
	<b>【R2年度計画】</b> ● 校長会、佐渡市教育研究会、理科主任会において、金銀山の要素を含めたジオパークの活用についてのPRを行う。 ● 小中学校からの依頼に基づき、ジオパーク推進指導員等が学校へ出向き、総合学習やクラブの時間等を活用し、各種サイトの価値理解、調査、研究等の授業を行う。 (概ね延べ50回程度。同一校での複数回実施も可)  <b>【R2年度実績】</b> ● 小・中・高校からの依頼に応じた出前授業を延べ42回実施し、そのうち14回を佐渡金銀山の要素を含めた内容で実施した。また、ジオパーク市民講座において、ジオパークと佐渡金銀山との関わりについて、佐渡市世界遺産推進課職員とジオパーク推進室職員が講師となり、連携して実施することができた。		
課題・今後の取組	<b>【課題】</b> ■ 佐渡金銀山がジオパークや世界農業遺産とどのように関連しているか理解が進んでいないことから、関連性を分かりやすく伝えることができる媒体が必要である。  <b>【今後の取組】</b> ■ 佐渡金銀山、世界農業遺産、ジオパークの関連性について、佐渡の成り立ちを含めた佐渡オリジナル映像を作製し、出前授業や出前講座で活用していく。		
事業評価	<b>【事業の達成度】</b> [ a (b) c ] <b>【事業実施の効果】</b> [ a (b) c ] <b>【総合評価】</b> [ A (B) C ]		

a: 進んでいる。高い。  
b: 概ね順調。概ね適切。  
c: 遅れている。低い。

◇ 新型コロナウイルス感染症の影響で多くの制限がある中、概ね計画どおりに実施できたことからBとする。  
A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。  
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。  
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。