

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画  
令和2年度事業点検・評価調書

5-Ⅲ-1

5-Ⅲ-1

章	第5章 世界遺産を核とした魅力ある地域づくり	取組項目	体験型プログラムの整備
節	Ⅲ.佐渡金銀山・関連地域資源を活用した島内及び全県的な魅力の発信	事業主体	佐渡市観光振興課
事業(施策)名	1 「佐渡金銀山」体験型観光プログラム整備事業	関連団体	佐渡市世界遺産推進課、佐渡市社会教育課、佐渡観光交流機構、(株)ゴールデン佐渡、佐渡汽船(株)
事業実施期間	H28～R4		
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 体験型プログラムの整備により、佐渡金銀山の理解促進と滞在時間の増加及び佐渡観光全体の更なる魅力向上を図る。</li> </ul> <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 関係機関が連携を図りながら、効果的な体験型プログラムの整備を図り、その発信に努める。</li> </ul>		
事業計画と実績	<p>【R2年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 史跡の価値と保存の必要性を理解してもらうため、宿泊を前提とした体験プログラムとしてライトアップなどを実施する。</li> </ul> <p>【R2年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 「佐渡体験パック」として企画乗船券を販売した。 (株)ゴールデン佐渡と、相川観光案内所が連携し、北沢ガイドツアーを造成した。</li> <li>● 北沢浮遊選鉱場のライトアップを実施した。</li> </ul>		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 新型コロナの影響で造成した商品の販売が伸びていない。</li> <li>■ ライトアップに関しては広く認識されてきたが、内容が固定化しているため今後の発展が必要</li> </ul> <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ コロナ禍での販売を見据えた商品造成、プロモーションを実施する。</li> <li>■ ライトアップの内容に関して見直しを行う。</li> </ul>		
事業評価	<p>【事業の達成度】 〔 a ・ b ・ c 〕</p> <p>【事業実施の効果】 〔 a ・ b ・ c 〕</p> <p>【総合評価】 〔 A ・ B ・ C 〕</p> <p>◇新型コロナウイルス感染拡大の影響により実績が伸びなかったが、概ね計画どおりに事業実施できた。</p>		

a: 進んでいる。高い。  
b: 概ね順調。概ね適切。  
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。  
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。  
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。