

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和2年度事業点検・評価調書

5-Ⅲ-2

5-Ⅲ-2

章	第5章 世界遺産を核とした魅力ある地域づくり	取組項目	ジオパークやジラスとの連携
節	Ⅲ.佐渡金銀山・関連地域資源を活用した島内及び全県的な魅力の発信	事業主体	佐渡市観光振興課
事業(施策)名	2 佐渡3資産情報発信広域連携	関連団体	県観光企画課、新潟市広域観光課、長岡市観光企画課、上越市観光交流推進課、県観光協会、佐渡観光交流機構
事業実施期間	H28～R4		
事業概要	【事業目的】	○ 世界遺産に加えジオパークやジラス等、関連地域資源を活用した複合的な魅力発信により、効果的な誘客を図る。	
	【事業内容】	○ ホームページや観光パンフレット、新聞、雑誌等、各種広報媒体において、世界遺産のみならず、ジオパークやジラスのPRも複合的に行い、誘客効果の拡大を図る。	
事業計画と実績	【R2年度計画】	● ホームページや観光パンフレット「佐渡さんぽ」で、佐渡金銀山・ジラス・ジオパークを紹介する。	
	【R2年度実績】	● HP、観光パンフレットさどさんぽに個々の紹介やまとめページを設け紹介している。	
課題・今後の取組	【課題】	■ 観光面以外では、3つの資産の関連が触れられることが少ない。	
	【今後の取組】	■ ジオパーク、ジラス、日本遺産(北前船)も含めて佐渡の資産のPRを行う。	
事業評価	【事業の達成度】	◇概ね計画どおりに事業実施できているためBとした。	
	【事業実施の効果】	〔 a (b) c 〕	
	【総合評価】	〔 A (B) C 〕	

a: 進んでいる。高い。
b: 概ね順調。概ね適切。
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。