

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和2年度事業点検・評価調書

5-Ⅲ-4

5-Ⅲ-4

章	第5章 世界遺産を核とした魅力ある地域づくり	取組項目	広域周遊ルートの検討
節	Ⅲ.佐渡金銀山・関連地域資源を活用した島内及び全県的な魅力の発信	事業主体	県国際観光推進課
事業(施策)名	4 広域周遊ルート普及促進	関連団体	新潟市広域観光課、長岡市観光企画課、上越市観光交流推進課、県観光協会、佐渡観光交流機構
事業実施期間	H28～R4		
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 世界遺産を核に、多様な県内周遊ルートや近県を含めた広域ルートの設定により、全県的な魅力発信を図る。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 世界遺産を核に多様な県内・県外の周遊ルートを設定し、広域旅行商品の造成支援を行う。 		
事業計画と実績	<p>【R2年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●北関東磐越5県の連携事業(福島県、群馬県、栃木県、茨城県との連携) 中国のメディア招聘と旅行攻略サイト等のWEBを活用して情報発信を行う。 ●新潟市、佐渡市、会津若松市等との連携事業 台湾と香港のメディアを活用したアンバサダーキャンペーンを展開するとともに、台湾のKOL等を招聘し、特別体験型コンテンツの情報発信を行う。 ●東京都との連携事業 東京都との共同WEBサイトで情報発信を行う。 <p>【R2年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●新潟市、佐渡市、会津若松市等との連携事業 台湾のメディアを活用したアンバサダーキャンペーンを展開するとともに、台湾のKOL等を佐渡金山や西三川ゴールドパーク等に招聘し、特別体験型コンテンツの情報発信を行った。(11/22、23取材・2名参加) ●東京都との連携事業 東京都との共同WEBサイトで情報発信を行っている。(佐渡金山) 		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■訪日旅行の再開や佐渡金銀山の世界遺産登録の国内推薦を見据えて、訪日旅行を希望している外国人向けに佐渡金銀山を含む県内と隣県を周遊する広域観光周遊ルートの観光コンテンツ等の情報を継続的に発信し、知名度の向上に取り組む必要がある。 ■国際線の早期運航再開が見込まれる首都圏空港(羽田・成田空港)からの誘客のため、関東や東北、北陸新幹線沿線地域の近隣県等と連携し、広域周遊型のコース提案を行うなど、プロモーション活動を強化する必要がある。 <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■他県との連携事業による広域周遊ルートの普及促進に取り組む。 特に訪日旅行再開後に増加すると見込まれる、羽田・成田空港や新幹線を利用するFIT(個人旅行者)やSIT(特別な目的の旅行者)をターゲットにして、在日インフルエンサーやOTA等を活用した情報発信の強化とプロモーション活動に取り組む。 		
事業評価	<p>【事業の達成度】 〔 a・(b)・c 〕</p> <p>【事業実施の効果】 〔 a・(b)・c 〕</p> <p>【総合評価】 〔 A・(B)・C 〕</p> <p>◇新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、海外との往来ができなくなったことから、本年度の予定事業の一部を中止せざるを得ない状況になったものの、外的要因によるものであり、また、変更後の事業については着実に実施したため、【事業の達成度】と【事業実施の効果】をbとする。◇これまで、東北や関東地方を中心に、他県との広域周遊ルートについて、海外に情報発信を行い、一定の認知度の向上が図られており、広域的に周遊する旅行者も含めた、佐渡市の外国人宿泊者数は増加傾向であることから、【総合評価】をBとする。</p>		

a: 進んでいる。高い。
b: 概ね順調。概ね適切。
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。