

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和2年度事業点検・評価調書

5-III-5

5-III-5

章	第5章 世界遺産を核とした魅力ある地域づくり	取組項目	提供情報データベースの整備
節	Ⅲ.佐渡金銀山・関連地域資源を活用した島内及び全県的な魅力の発信		
事業(施策)名	5 佐渡金銀山デジタルデータベース整備	事業主体	佐渡市世界遺産推進課
事業実施期間	H28～R4	関連団体	佐渡市観光振興課
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 佐渡金銀山情報の発信者と利用者双方の利便性向上を図ることで、国内外への情報の拡散を図る。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 佐渡金銀山に関する情報のデジタルデータベースを整備し、当該情報の効果的な発信と利用者の利便性向上を図る。 		
事業計画と実績	<p>【R2年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● デジタルデータベース整備のための、資料の収集や情報の整理などの作業を実施する。 <p>【R2年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 資料の収集や情報の整理作業を進めた。 		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 整備したデータベースの活用方法を決定する必要がある。 <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 令和4年度末までに、データベースの活用方針を決定する。 		
事業評価	<p>【事業の達成度】 〔 a ・ (b) ・ c 〕</p> <p>【事業実施の効果】 〔 a ・ (b) ・ c 〕</p> <p>【総合評価】 〔 A ・ (B) ・ C 〕</p> <p>◇ 概ね計画どおり進んでおり、一定程度の成果が得られていることからB評価とした。</p>		

a: 進んでいる。高い。
b: 概ね順調。概ね適切。
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。