

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和3年度事業点検・評価調書

4-I-19

4-I-19

| | | | |
|-----------|---|------|------------------------|
| 章 | 第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備 | 取組項目 | パークアンドライド等多様なアクセス方法の検討 |
| 節 | I. アクセスルートの整備・来訪者の誘導等 | 事業主体 | 佐渡市交通政策課 |
| 事業(施策)名 | 19 パークアンドライドなどの推進 | 関連団体 | 佐渡市観光振興課、佐渡観光交流機構 |
| 事業実施期間 | H28～R4 | | |
| 事業概要 | <p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ パークアンドライドなど多様なアクセス方法により、渋滞等を防ぎ住環境を守るとともに、来訪者の円滑な移動を図る。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 需要・渋滞予測を踏まえ、相川地区循環乗合タクシーや鶴子銀山、西三川砂金山へのシャトルバス等を活用したパークアンドライドの推進を図る。 ○ まち歩きツアーや電動アシストレンタサイクル等による構成資産へのアクセスの多様化を図る。 <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 相川、西三川地区におけるパークアンドライド(乗換え移動サービス)を事業化する。 | | |
| これまでの取組実績 | <ul style="list-style-type: none"> ● 渋滞予測調査による検討結果を踏まえ、相川地区におけるアクセス方法を検討 | | |
| 事業計画と実績 | <p>【R3年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 相川地区循環乗合タクシーの実証調査 ● 路線バスの相川金山までの延伸運行を実施 ● 西三川方面への車両運行を実施 <p>【R3年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 相川地区循環乗合タクシー実績: R3年11月11日～R4年1月10日、利用者数は集計中 ● 西三川・笹川集落見学会実績: 10月と11月、計2回54名参加 | | |
| 課題・今後の取組 | <p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 持続可能な交通システムとして、現地の事情に応じた運行体制を検討する必要がある。 <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 実証調査の実績も踏まえながら、相川地区内の移動サービスの運行体制の構築に取り組む。 ■ 西三川地区内の移動サービスの運行体制の検討を進める。 | | |
| 事業評価 | <p>【ゴールに対するR3末の達成度】 ◇ 相川地区内における移動サービスの検討・調査が進行しているが、西三川地区の検討が遅れているためC評価とした。</p> <p>[A・B・◎]</p> | | |

A: 予定を上回る進捗
B: 概ね予定どおり
C: 遅れている。