

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和3年度事業点検・評価調書

4-Ⅱ-2

4-Ⅱ-2

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	ガイドブックやパンフレットの作成
節	Ⅱ. ガイダンス機能・ガイド体制の充実		
事業(施策)名	2 ガイドブック・パンフレットの作成	事業主体	佐渡市世界遺産推進課
事業実施期間	H28～R4	関連団体	県文化行政課
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 詳細なガイドブックやパンフレット等により、来訪者の知的好奇心に応える。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 構成資産全体及び構成資産ごとの詳細なガイドブックやパンフレット等を作成し、来訪者への効果的な配布方法の検討を行う。 <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 世界遺産登録後、速やかにガイドブック類を発行するため、令和4年度末までにガイドブックの素案を完成させる。 		
これまでの取組実績	<p>来訪者向けのパンフレット(外国語対応したものを含む)を作成し、各種施設での配架、イベントでの配布などを行った。</p> <p>最新の推薦書案の内容を反映させるよう、随時内容の見直しを行った。</p>		
事業計画と実績	<p>【R3年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 現行の各種パンフレットを活用し、来訪者へ配布する。 ● 最新の推薦書に即した記載となるよう記載内容の検討を行う。 <p>【R3年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 各種パンフレットをきらりうむ佐渡等の各種関連施設に配架し、来訪者へ配布した。 ● 各種パンフレットの記載内容については、推薦候補決定を受け、記載内容を見直し・検討を行い、修正を行った。 		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 来迎者にとって分かりやすく、利便性のあるガイドブックやパンフレットを作成する必要がある。また、世界遺産登録後には発行するガイドブック等について、令和4年度末までに考案を完成させなければならない。 <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ユネスコへの推薦決定を受け、既存のパンフの整理、新しいパンフレットの企画などガイドブック類の検討を進め、令和4年度末に考案を完成させる。 ■ 令和5年度の世界遺産登録後には、素案をもとに必要な修正を加え、ガイドブック類の発行に向け、準備を進める。 		
事業評価	<p>【ゴールに対するR3末の達成度】 ◇ 登録時にガイドブック等が発行できるように準備を進めており、大きな遅れは見られない。概ね計画どおりに進んでいることからB評価とした。</p> <p>[A ・ B ・ C]</p>		

A: 予定を上回る進捗
B: 概ね予定どおり
C: 遅れている。