

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和3年度事業点検・評価調書

4-IV-3

4-IV-3

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	民泊や遊休施設活用の推進
節	IV.ホスピタリティの醸成	事業主体	佐渡市観光振興課
事業(施策)名	3 農家民泊データベース整備 ※修学旅行対応	関連団体	佐渡地域振興局(企画振興部、農林水産振興部)
事業実施期間	H28～R4		
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ピーク時の宿泊施設不足への対応として、主に修学旅行向けの農家民泊の推進を図る。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 島内の受入可能な農家民泊のデータベースを作成し、情報の一元化を図る。 <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 農家民泊データベースの一元化を図る。 		
これまでの取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ○ 農家民泊データベースを作成した。 		
事業計画と実績	<p>【R3年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● データベースの更新を行う。 <p>【R3年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 農家民泊データベースの更新を行った。 		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 定期的な更新作業のため、特に課題はない。 <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 定期的なデータベースの更新を行う。 		
事業評価	<p>【ゴールに対するR3末の達成度】 ◇ 概ね計画どおりに事業実施できているためBとした。 〔 A ・ (B) ・ C 〕</p>		

A: 予定を上回る進捗
B: 概ね予定どおり
C: 遅れている。