

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和3年度事業点検・評価調書

4-IV-8

4-IV-8

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	ピーク時の宿泊施設確保に向けた本土側との連携
節	IV.ホスピタリティの醸成	事業主体	佐渡観光交流機構
事業(施策)名	8 宿泊施設連携体制の構築	関連団体	新潟市観光振興課、長岡市観光企画課、上越市観光交流推進課、佐渡市観光振興課、県観光協会
事業実施期間	H28～R4		
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ピーク時の宿泊施設不足への対応として、佐渡と新潟本土を繋ぐ地域を中心に県内全域での連携を図る。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 本土側の関係機関と連携を図り、島内の宿泊予約状況を随時確認できる情報共有体制を構築する。 <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 新潟観光コンベンション協会と連携した情報共有体制の構築 		
これまでの取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ● 佐渡クリーン認証制度を開始し、島内宿泊施設、観光施設、飲食店等286施設より加盟していただき、観光で佐渡のお客様に安心して滞在していただけるよう周知をした。 ● トキめき佐渡・にいがた観光圏事業により、モニターツアーを開催した。(実施日:令和2年11月28日～30日) 		
事業計画と実績	<p>【R3年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 新潟観光コンベンション協会との情報共有体制を引き続き構築する。 <p>【R3年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● コロナ禍で観光需要や消費動向が短期的に変化する中で、宿泊施設での予約状況を個人情報抵触しないレベルで処理し、宿泊施設からの予約状況収集を共有できるシステムの構築・運用を図った。 ● 佐渡クリーン認証施設について、PREMIUM施設 17施設、S-Clean施設 414施設、合計431施設加盟登録(2月15日現在)。(昨年加盟登録施設 286施設) ● にいがた安心なお店応援プロジェクト認証施設について、170施設登録。 ● 鬼太鼓やその他芸能を中心とした地域観光体験プログラム造成(佐渡市と新潟市の両方)。 ● 今までに造成した滞在プログラムのアーカイブ化(旅行商品のページ、一覧)。 		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 引き続きコロナ禍での受入体制を整えるとともに、本土側関係機関との情報共有体制を維持する必要がある。 <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 引き続きアフターコロナ後のお客様に安心して滞在していただけるよう、佐渡クリーン認証対象施設及びにいがた安心なお店応援プロジェクト認証施設と連携しながら受入体制を整えていく。 		
事業評価	<p>【ゴールに対するR3末の達成度】 ◇ 計画どおり目標を達成できたことからBとした。</p> <p>[A ・ (B) ・ C]</p>		

A: 予定を上回る進捗
B: 概ね予定どおり
C: 遅れている。