

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和3年度事業点検・評価調査

5- I -7

5- I -7

章	第5章 世界遺産を核とした魅力ある地域づくり	取組項目	児童・生徒への取組														
節	I.佐渡金銀山のブランドイメージの確立	事業主体	県文化行政課														
事業(施策)名	7 新潟県佐渡金銀山出前授業	関連団体	佐渡を世界遺産にする新潟の会														
事業実施期間	H28～R4																
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 佐渡を除く県内の児童・生徒へ佐渡金銀山の正しい理解と関連文化産業とのつながりを分かりやすく紹介し、佐渡金銀山に関する知識向上と郷土愛の醸成を図る。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 佐渡を除く県内の県内小・中・高校生を対象に、佐渡金銀山に関する授業を継続的に開催する。 <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 行動計画期間(H28～R4)において、出前授業を840校程度の小・中・高校に実施する。(年目標120校×7年=840校) ○ 学校が自主的に佐渡金銀山に関する授業を実施できるように、授業において活用できるデータや振り返りシートなどを整備するとともに、データのやり取りや更新が簡易に行える仕組みを構築する。 																
これまでの取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「佐渡を世界遺産にする新潟の会」と連携し、主に小学校を対象に、下表のとおり出前授業を実施(R2は新型コロナウイルス感染症の影響により、実施回数が減少) ○ 講師対応が不可能な場合や対面授業が不都合な場合等に備え、H29に授業動画(DVD)を作成 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>R1</th> <th>R2</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施校数</td> <td>117</td> <td>114</td> <td>138</td> <td>121</td> <td>79</td> <td>569</td> </tr> </tbody> </table>			年 度	H28	H29	H30	R1	R2	計	実施校数	117	114	138	121	79	569
年 度	H28	H29	H30	R1	R2	計											
実施校数	117	114	138	121	79	569											
事業計画と実績	<p>【R3年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「佐渡を世界遺産にする新潟の会」に講師を依頼するほか、県職員も講師対応を行い、佐渡市を除く120校以上の県内小学校・中学校等に対して、授業を実施する。 ● 講師による出前授業のほか、オンラインでの授業も積極的に実施する。 <p>【R3年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 新型コロナウイルスの影響を避けるため、修学旅行で佐渡を訪れる学校が増えたこともあり、今年度の実施件数は目標を大きく上回る149校となった。 ● 感染症予防対策等として、オンラインでの出前授業を開始し、4回実施した。 																
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 佐渡島への修学旅行前に出前授業を行う学校が多く、実施希望時期が重複し、講師派遣が困難である。 ■ R3年度は実施希望校が多く、予算が不足し、県職員の講師対応が増加した。 <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 予算の拡充に加え、オンラインを活用することで、県内校に柔軟に対応するとともに、県外校も対象に加えるなど、ユネスコ推薦の好機を捉え、実施校数の拡大を図る。 																
事業評価	<p>【ゴールに対するR3末の達成度】 ◇ R3までの実施校数は718校であり、今年度並みに出前授業を実施すれば、行動計画期間において840校程度実施」という目標は十分達成できるため、B評価とした。</p> <p>[A・(B)・C]</p>																

A:予定を上回る進捗
B:概ね予定どおり
C:遅れている。