

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画  
令和4年度事業点検・評価調書

4- I -24

4- I -24

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	モデルコースの設定
節	I. アクセスルートの整備・来訪者の誘導等	事業主体	佐渡市観光振興課
事業(施策)名	24 構成資産間モデルコースの設定、 情報提供等	関連団体	佐渡市世界遺産推進課、佐渡観光交流機構
事業実施期間	H28～R6		
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ モデルコースを設定し、その周知により来訪者の構成資産間の円滑な移動を図る。</li> </ul> <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 西三川・鶴子・相川等、各資産間の円滑な移動や関連する観光施設を取り入れたモデルコースを設定し、モデルツアーを実施する。</li> </ul> <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 想定するターゲットに合わせた複数のモデルコースの設定と、その情報発信ができています。</li> </ul>		
これまでの取組実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ガイダンス施設発着の相川まち歩きコースを佐渡観光交流機構と作成した。</li> <li>○ 西三川砂金山の遺跡と笹川集落の生活を地元ガイドが案内するコースを作成し、砂金採り体験付き笹川集落ガイドツアーを実施した。</li> <li>○ モデルコースを案内するガイドを養成した。(相川エリア)</li> <li>○ ガイダンス施設のオープニングイベントで、相川エリアのまち歩きを実施した。</li> <li>○ ガイダンス施設を起点とした当日受付可能なガイドツアーを実施した。</li> <li>○ 金銀山ナビアプリ掲載コースのガイド研修を行った。</li> <li>○ 佐渡観光総合パンフレット「佐渡さんぽ」で金銀山アプリを紹介した。</li> </ul>		
事業計画と実績	<p>【R4年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 観光公式サイト「さど観光ナビ」のリニューアルに合わせ、既存のモデルコースの掲載を行う。</li> </ul> <p>【R4年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● さど観光ナビのリニューアルの際に、佐渡金銀山特集記事としてコース等の掲載を行い、啓発を行うことができた。</li> </ul>		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ モデルコースの中でも、特に資産間、エリア間の移動に関しては不便な部分もあり、今後の対応が必要。</li> </ul> <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ モデルコースの充実化</li> </ul>		
事業評価	<p>【ゴールに対するR4末の達成度】 ◇ モデルコースのPRができた一方、近年のトレンドに合わせたコース造成について検討が必要。 〔 A (B) ・ C 〕</p>		

A: 予定を上回る進捗  
B: 概ね予定どおり  
C: 遅れている。