

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和4年度事業点検・評価調書

4-Ⅱ-2

4-Ⅱ-2

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	ガイドブックやパンフレットの作成
節	Ⅱ. ガイダンス機能・ガイド体制の充実	事業主体	佐渡市世界遺産推進課
事業(施策)名	2 ガイドブック・パンフレットの作成	関連団体	県文化課
事業実施期間	H28～R6		
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 詳細なガイドブックやパンフレット等により、来訪者の知的好奇心に応える。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 構成資産全体及び構成資産ごとの詳細なガイドブックやパンフレット等を作成し、来訪者への効果的な配布方法の検討を行う。 <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 世界遺産登録後、速やかにガイドブック類を発行するため、令和4年度末までにガイドブックの素案を完成させる。 		
これまでの取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ○ 来訪者向けのパンフレット(外国語対応したものを含む)を作成し、各種施設での配架、イベントでの配布などを行った。 ○ 最新の推薦書案の内容を反映させるよう、随時内容の見直しを行った。 		
事業計画と実績	<p>【R4年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 現行の各種パンフレットを活用し、来訪者へ配布する。 ● 外国人来訪者向けの西三川砂金山パンフレットを作成する。 <p>【R4年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 各種パンフレットをきらりうむ佐渡等の各種関連施設に配架し、来訪者へ配布した。 ● 笹川集落周辺の散策ツアー用パンフレット(英語版)を作成した。 		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 来訪者にとって分かりやすく、利便性のあるガイドブックやパンフレットを作成する必要がある。また、世界遺産登録後に発行するガイドブック等について、令和5年度末までに素案を完成させなければならない。 <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ユネスコへの推薦決定を受け、既存のパンフの整理、新しいパンフレットの企画などガイドブック類の検討を進め、令和5年度末に素案を完成させる。 ■ 令和6年度の世界遺産登録後には、素案をもとに必要な修正を加え、ガイドブック類の発行に向け、準備を進める。 		
事業評価	<p>【ゴールに対するR4末の達成度】 ◇ 登録時にガイドブック等が発行できるように準備を進めており、大きな遅れは見られない。概ね計画どおりに進んでいることからB評価とした。</p> <p>[A ・ (B) ・ C]</p>		

A: 予定を上回る進捗
B: 概ね予定どおり
C: 遅れている。