

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和4年度事業点検・評価調書

4-Ⅱ-6

4-Ⅱ-6

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	ガイドンス施設整備
節	Ⅱ. ガイドンス機能・ガイド体制の充実	事業主体	佐渡市世界遺産推進課
事業(施策)名	6 ガイドンス施設整備	関連団体	県文化課、佐渡市観光振興課、佐渡市社会教育課
事業実施期間	H28～R6		
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 世界遺産の価値を分かりやすく来訪者へ伝えるため、ガイドンス施設の整備を行う。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ メインガイドンス施設とサテライトガイドンス施設の機能分担の整理と整備事業を行う。 <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 来訪者受入の拠点施設となるガイドンス施設(きらりうむ佐渡)の整備は令和2年度に完了した。旧西三川小学校笹川分校のサテライトガイドンス施設としての運用を開始する。 		
これまでの取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ○ 佐渡金銀山ガイドンス施設「きらりうむ佐渡」を平成31年4月に開館し、情報の発信と現地来訪の拠点施設として運用している。 		
事業計画と実績	<p>【R4年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ガイドンス施設での効果的な情報提供や地域との連携を強化していくため、関係機関・民間団体等との打合せや協議を進める。 <p>【R4年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● きらりうむ佐渡の利用促進に向け、イベントの企画や誘客促進の方策等について、関係機関との協議を行った。 ● サテライトガイドンス施設としての活用に向け、金子勘三郎家主屋の保存修理工事が完了した。 		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ガイドンス施設として整備した「きらりうむ佐渡」及び「旧西三川小学校笹川分校」を効果的に運用・活用していく必要がある。 <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 引き続き、ガイドンス施設での効果的な情報提供や地域との連携を強化していくため、関係機関・民間団体等との打合せや協議を行う。 ■ サテライトガイドンス施設として、西三川地区の金子勘三郎家住宅及び相川地区の旧深見家住宅の整備を計画的に進める。 ■ 旧西三川小学校笹川分校の運用・活用について、地域や関連民間団体と協議を行い、令和6年度からの運用開始に向け調整を進める。 		
事業評価	<p>【ゴールに対するR4末の達成度】 ◇ 来訪者受入の拠点施設となるガイドンス施設(きらりうむ佐渡)の整備は令和2年度に完了した。なお、旧西三川小学校笹川分校のサテライトガイドンス施設としての運用を開始するにあたっては、多々課題はあるものの、地域と活用に向けた協議、調整を進めており、概ね計画通りに進んでおり、B評価とした。</p> <p>[A・(B)・C]</p>		

A: 予定を上回る進捗
B: 概ね予定どおり
C: 遅れている。