

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画  
令和4年度事業点検・評価調書

4-Ⅱ-10

4-Ⅱ-10

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	ガイド予約システムの検討
節	Ⅱ. ガイダンス機能・ガイド体制の充実	事業主体	佐渡観光交流機構
事業(施策)名	10 ガイド予約システムの構築	関連団体	佐渡市世界遺産推進課、佐渡市農業政策課、佐渡市観光振興課、佐渡市社会教育課、佐渡を世界遺産にする会
事業実施期間	H28～R4		
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ガイド予約システムの構築により、利用者の利便性向上を図る。</li> </ul> <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 利用者の利便性を考慮したガイド予約システムを構築する。</li> </ul> <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ガイド予約システムの構築</li> </ul>		
これまでの取組実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ webサイトでのガイド予約システムの導入及び代金事前決済機能は整備済である。</li> </ul>		
事業計画と実績	<p>【R4年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● きらりうむ佐渡を起点とした魅力あるガイドツアー商品を造成する。</li> </ul> <p>【R4年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● きらりうむ佐渡を起点としていないが、相川町中をサイクリングしていただくためのサイクリングMAPの作成をした。</li> </ul>		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 予約してもらいやすい周知方法の検討する。</li> </ul> <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 今後は利用者がもっと利用しやすい予約システムを検討し、利用者数・予約数を増やしていく。</li> </ul>		
事業評価	<p>【ゴールに対するR4末の達成度】 ◇ ゴールに対する達成度は既にガイド予約システムは整備済であることから 〔A・B・C〕 Aとした。</p>		

A: 予定を上回る進捗  
B: 概ね予定どおり  
C: 遅れている。