

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画  
令和4年度事業点検・評価調書

4-Ⅲ-7

4-Ⅲ-7

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	携帯電話通話エリアの拡大
節	Ⅲ. 安全対策の徹底		
事業(施策)名	7 携帯電話通話エリアの拡大	事業主体	佐渡市総務課
事業実施期間	H28～R6	関連団体	佐渡市世界遺産推進課
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 通話エリアの拡大により、緊急時の通信手段と来訪者の利便性の確保を図る。</li> </ul> <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 通信エリア拡大に向けた事業計画の策定と、通信事業者への働きかけを行う。</li> </ul> <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 通話エリアを拡大し、来訪者がどこでも通話可能な佐渡市を目指す。</li> </ul>		
これまでの取組実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 非居住者区域において整備を必要とする区域の調査を行い通信事業者に要望した。</li> </ul>		
事業計画と実績	<p>【R4年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 非居住者区域において整備を必要とする区域の調査を行い通信事業者に要望する。</li> </ul> <p>【R4年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 都度、通信キャリアへの要望の為の状況把握を行っている。</li> </ul>		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 5Gエリアの展開を各通信キャリアとも行っている最中であり、通信エリアそのものの拡大については鈍化していると見込まれる。</li> </ul> <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 引き続き、通信キャリアへの要望を行う。</li> </ul>		
事業評価	<p>【ゴールに対するR4末の達成度】 ◇ 非居住区域でのエリア拡大は簡単には進まないと考えるが、登録に向けて継続的な働きかけを行う必要がある。</p> <p>{ A・B・(C) }</p>		

A: 予定を上回る進捗  
B: 概ね予定どおり  
C: 遅れている。