

**「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和4年度事業点検・評価調書**

5-I-4

5-I-4

章	第5章 世界遺産を核とした魅力ある地域づくり	取組項目	ネガティブイメージの払拭
節	I.佐渡金銀山のブランドイメージの確立		
事業(施策)名	4 イメージキャラクターの活用	事業主体	佐渡市世界遺産推進課
事業実施期間	H28～R6	関連団体	佐渡市総合政策課、佐渡市観光振興課、佐渡を世界遺産にする新潟の会
事業目的			
○ イメージキャラクター、マンガ、アニメ等を活用して明るいイメージの発信を図る。			
事業内容			
○ イメージキャラクターの設定やマンガ、アニメ等を製作し、各種イベントや広報、広告に活用する。			
【本計画終了時点のゴール】			
○ イメージキャラクター設定の必要性の検討を進め、令和6年度末までに一定の方向性を示す。			
これまでの取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ○ 佐渡金銀山の露出拡大、イメージアップを図るための取り組みについて、府内関係課での協議を進めた。 ○ 既存のキャラクター(にゃんじー)を活用したPR活動(パンフレットへの記載、缶バッジ等)を実施した。 		
事業計画と実績	<p>【R4年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 既存キャラクターを活用し、各種PR活動を通して佐渡金銀山の露出拡大、イメージアップを図る。 <p>【R4年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 既存キャラクター(にゃんじー)を活用したPRイベントの実施や既存キャラクター(ぽんち)によるYouTube配信を行い、佐渡金銀山の露出拡大、イメージアップを図った。 		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 現時点では、予算化が困難であることから、新規イメージキャラクター任命の必要性を含めた協議が必要である。 <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 新規イメージキャラクター任命の効果や必要となる経費について、検討を進めていく。 		
事業評価	<p>【ゴールに対するR4末の達成度】 ◇ 概ね計画通り進んでおり、一定程度の効果が得られていることからB評価</p> <p>[A (B) · C]</p> <p>とした。</p>		

A:予定を上回る進捗

B:概ね予定どおり

C:遅れている。