

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和4年度事業点検・評価調書

5-Ⅲ-12

5-Ⅲ-12

章	第5章 世界遺産を核とした魅力ある地域づくり	取組項目	海外向け情報の整備
節	Ⅲ. 佐渡金銀山・関連地域資源を活用した島内及び全県的な魅力の発信	事業主体	佐渡市観光振興課
事業(施策)名	12 海外向け情報発信	関連団体	県国際観光推進課、佐渡観光交流機構
事業実施期間	H28～R6		
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 海外向けの情報整備により、海外来訪者の増加を図る。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ホームページや観光案内パンフレット等、各種ツールの多言語化を図る。 <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ターゲットに応じた情報発信により、訪日外国人の誘客につなげる。 		
これまでの取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ○ 佐渡観光総合パンフレット「佐渡さんぽ」の英語版、中国語版を作成した。 ○ 市国際交流員によるSNSにより情報発信した。 ○ 佐渡地域振興局作成の金銀山関連施設を含む外国語版佐渡紹介リーフレットをヨーロッパにおける鼓童公演、佐渡祭ワールドツアーで配布した。 ○ JNTOを活用した情報発信を行った。 ○ インバウンド向けドライブルートを作成し発信した。 ○ 台湾屏東県と交流事業により、相互パンフレット展示を行った。 		
事業計画と実績	<p>【R4年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 公式サイト「さど観光ナビ」のリニューアルに合わせ、新規ページの多言語化を行う。 ● さど観光ナビの英語版に誘導するためのQRカードを作成する。 <p>【R4年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「さど観光ナビ」のリニューアルに合わせ、新規ページをdeepLで自動翻訳するシステムを作成。ファクトチェックを行いながら、翻訳を低コストでできる仕組みとした。 ● さど観光ナビの英語版に誘導するためのQRカードを作成した。 		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ webページの英語対応は進めているが、ターゲット国に特化したプロモーションとして更に発展させなければならない。 <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 英語版「さど観光ナビ」のトップページの改修 		
事業評価	<p>【ゴールに対するR4末の達成度】 ◇ webの多言語化など進めているが、まだ内容や訴求ポイントの設定が伴っておらず、継続して検討したい。</p> <p>{ A (B) ・ C }</p>		

A: 予定を上回る進捗
B: 概ね予定どおり
C: 遅れている。