

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和6年度事業点検・評価調書

4-I-4

4-I-4

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	島内の港から各遺跡や観光スポットまでのアクセス方法の確認・整備
節	I. アクセスルートの整備・来訪者の誘導等	事業主体	佐渡市観光振興課
事業(施策)名	4 島内アクセス方法情報提供	関連団体	佐渡地域振興局地域整備部、佐渡市世界遺産推進課、佐渡市交通政策課、佐渡観光交流機構、佐渡汽船(株)、新潟交通佐渡(株)
事業実施期間	H28～R6		
事業概要	【事業目的】 ○ 島内の港から各遺跡や観光スポットまでのアクセス方法の情報提供を行うことにより、来訪者の円滑な移動を図る。 【事業内容】 ○ 島内の港から各遺跡や観光スポットまでのアクセス方法や運行状況、駐車場の混雑状況等について、船内アナウンス、インターネット等のICT活用、観光案内所での情報提供等により、情報機能の強化を図る。 【本計画終了時点のゴール】 ○ 島内のアクセス方法について、パンフレットやwebサイトなどで来訪者が情報を取得できる体制。		
これまでの取組実績	○ 毎年更新している観光パンフレット「佐渡さんぽ」は、佐渡市、佐渡汽船、新潟交通、佐渡観光交流機構が連携して作成しており主要駅からの乗り換え情報、佐渡汽船航路のダイヤのほか、レンタカー・島内定期観光バス等の情報を盛り込み、情報提供を行っている。 ○ 相川循環バスを運行してエリア内の主要な構成資産や観光スポットへのアクセスを改善した。 ○ 佐渡観光ホームページのリニューアルを図り、目的施設への移動経路を検索できる仕組みとした。 ○ アプリやWEB(Google Map等)で、島内バス路線の検索が可能となった。		
事業計画と実績	【R6年度計画】 ● 公式観光パンフレット「佐渡さんぽ」のリニューアルを行い、佐渡島内のアクセス方法について掲載する。 ● 本土側の港で島内の移動について案内を行う手段を検討、実施する。 【R6年度実績】 ● 公式観光パンフレット「佐渡さんぽ」のMAPページで佐渡島内のアクセス方法について掲載し、関東圏の主要駅に設置した。 ● 新潟港にMAPポスターとサイネージを設置し、島内の移動について案内した。		
事業評価	【ゴールに対する計画終了時の達成度】 [A ・ <u>B</u> ・ C] ◇ 公式webサイトや観光パンフレット、サイネージなど複数の媒体で佐渡島内のアクセス方法を案内することができた。		
課題	■ 道路状況についての案内が十分にできているとはいえず、リアルタイムにお客様に案内する仕組みが必要。		

A: 予定を上回る進捗
B: 概ね予定どおり
C: 遅れている。