

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和6年度事業点検・評価調書

4-Ⅱ-6

4-Ⅱ-6

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	ガイドンス施設整備
節	Ⅱ. ガイドンス機能・ガイド体制の充実		
事業(施策)名	6 ガイドンス施設整備	事業主体	佐渡市世界遺産推進課
事業実施期間	H28～R6	関連団体	県文化課、佐渡市観光振興課、佐渡市社会教育課
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 世界遺産の価値を分かりやすく来訪者へ伝えるため、ガイドンス施設の整備を行う。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ メインガイドンス施設とサテライトガイドンス施設の機能分担の整理と整備事業を行う。 <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 来訪者受入の拠点施設となるガイドンス施設(きらりうむ佐渡)の整備は令和2年度に完了した。旧西三川小学校笹川分校のサテライトガイドンス施設としての運用を開始する。 		
これまでの取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ○ 佐渡金銀山ガイドンス施設「きらりうむ佐渡」を平成31年4月に開館し、情報の発信と現地来訪の拠点施設として運用している。 ○ 令和4年度には、サテライトガイドンス施設を予定している金子勘三郎家主屋の保存修理が完了した。 		
事業計画と実績	<p>【R6年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● サテライトガイドンス施設として位置付けている、西三川砂金山の金子勘三郎家住宅の保存修理事業を実施する(3か年の1年目) <p>【R6年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 西三川砂金山の金子勘三郎家住宅の保存修理事業を実施した(3か年の1年目) 		
事業評価	<p>【ゴールに対する計画終了時の達成度】</p> <p>[A・(B)・C]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 地域保存団体との協議の結果、笹川分校の随時開館はできなかったが、ガイドツアー等での限定的な運用を開始することはできたことから、B評価とした。 		
課題	<ul style="list-style-type: none"> ■ 旧西三川小学校笹川分校の運用・活用について、引き続き地域住民との調整を続ける必要がある。 		

A: 予定を上回る進捗
B: 概ね予定どおり
C: 遅れている。