

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画  
令和6年度事業点検・評価調書

5-Ⅲ-5

5-Ⅲ-5

章	第5章 世界遺産を核とした魅力ある地域づくり	取組項目	提供情報データベースの整備
節	Ⅲ. 佐渡金銀山・関連地域資源を活用した島内及び全県的な魅力の発信		
事業(施策)名	5 佐渡金銀山デジタルデータベース整備	事業主体	佐渡市世界遺産推進課
事業実施期間	H28～R6	関連団体	佐渡市観光振興課
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 佐渡金銀山情報の発信者と利用者双方の利便性向上を図ることで、国内外への情報の拡散を図る。</li> </ul> <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 佐渡金銀山に関する情報のデジタルデータベースを整備し、当該情報の効果的な発信と利用者の利便性の向上を図る。</li> </ul> <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 令和6年度末までにデータベースの活用方針を決定する。</li> </ul>		
これまでの取組実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ デジタルデータベース整備のための、資料の収集や情報の整理などの作業を実施した。</li> </ul>		
事業計画と実績	<p>【R6年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 県及び佐渡市のホームページ統合に向けて、ホームページ上でのデジタルデータベースの活用について検討する。</li> </ul> <p>【R6年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ホームページ上におけるデジタルデータベースの活用方法や掲載資料について検討を行った。</li> </ul>		
事業評価	<p>【ゴールに対する計画終了時の達成度】</p> <p>[ A・<b>B</b>・C ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 概ね計画通りに進めていることから、B評価とした。</li> </ul>		
課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 令和7年度の県・市ホームページの統合に向けて、県と調整を図る必要がある。</li> </ul>		

A: 予定を上回る進捗  
B: 概ね予定どおり  
C: 遅れている。