

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画  
令和3年度事業点検・評価調書

4-I-14

4-I-14

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	外国人観光客の受入環境整備
節	I. アクセスルートの整備・来訪者の誘導等	事業主体	佐渡市観光振興課
事業(施策)名	14 トイレの洋式化	関連団体	佐渡市建設課、(株)ゴールデン佐渡
事業実施期間	H28～R4		
事業概要	<p>【事業目的】</p> <p>○ トイレの洋式化により外国人観光客の受入環境整備を図る。</p> <p>【事業内容】</p> <p>○ 市内全域における主要な既設公衆トイレの洋式化整備について、計画的に実施する。</p> <p>○ 民間施設のトイレについて洋式化を推進する。</p> <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <p>○ トイレ洋式化とすることで外国人観光客等の受入環境を整える。</p>		
これまでの取組実績	<p>○ 主要な既設公衆トイレ 14箇所の洋式化整備を実施した。</p> <p>○ 民間施設のトイレについては、トイレ改修に係る補助金を紹介した。</p>		
事業計画と実績	<p>【R3年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 京町地区内の商店及び公共施設のトイレ洋式化確認調査の計画・実施</li> <li>● 補助制度の紹介を行う。</li> </ul> <p>【R3年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 京町地区内の商店等 8店舗及び公共施設 2施設のトイレ洋式化確認調査を実施した。(全てのトイレにおいて洋式化済み)</li> </ul>		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 京町地区内の商店等及び公共施設のトイレ洋式化調査の結果、全ての店舗でトイレ洋式化が実施されていることを確認した。ただし、現在休業中の店舗の調査は行っておらず、洋式化が実施されているか不明である。</li> </ul> <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 現在休業中の店舗や新たな店舗が営業を開始した場合には、トイレ洋式化確認調査を実施し、洋式化が未実施の場合は洋式化を推進する。</li> </ul>		
事業評価	<p>【ゴールに対するR3末の達成度】 ◇ 概ね計画どおりに事業実施できているためBとした。</p> <p>[ A ・ B ・ C ]</p>		

A: 予定を上回る進捗  
B: 概ね予定どおり  
C: 遅れている。